PROIECT DIN BUGETUL INPECTORATULUI $COLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN

»GRUP SANITAR LICEU TEHNOLOGIC BERZOVIA” - PIERDEREA
FINANTARII DATORITA NERESPECTARII PROCEDURILOR LEGALE

BUGET SPRE DECONTARE INSPECTORAT SCOLAR JUDETEAN-121.000,00 LEI ELIGIBIL
Acest proiect a fost demarat in anul 2019, s-au efectuat urmitoarele plati :
- pentru Proiect Tehnic — 23.752,40 lei ( in 17 decembrie 2019)

-pentru Constructor — 22.505,62 lei ( in 30 decembrie 2019}, urmand ca dup3
primirea documentatiilor pentru obtinere avize, a fi depuse spre autorizare de
construire la Consiliul Judetean, acest lucru nu s-a facut, s-a trecut peste aceste
etape, iar lucrarea a fost atribuitdi conform contractului de lucrdri nr.
6841/03.12.2019, firi a avea diriginte de santier si nerespectand plansele din
proiectul tehnic.

Programul de control al calititii lucrarilor prevedea viza celor 3 experti, pe care
constructorul trebuia sd —i pun3 la dispozitie, respectiv :

-instalatii sanitare, -instalatii termice, - instalatii electrice, de care constructorul
nu a dispus, drept pentru care situatia de lucrdri numarul 1, a fost decontat3
fara viza dirigintelui de santier si fard autorizatie de construire.

Autorizatia de construire a fost obtinut ulterior, dupa ce contructia a fost in prag
de finalizare, respectiv la rosu. S-a intocmit si un contract pentru dirigintele de
santier, nr.336/20.01.2020, pentru a putea intra in legalitate.

La vizita Tn teren a dirigintelui de santier, acesta a constatat ci nu s-a respectat
proiectul tehnic, respectiv structura de rezistenta, iar impreuna cu proiectantul,
a pus in vedere constructorului si remedieze problemele existente, firi a mai
solicita plata suplimentars.



Intrucat constructorul nu a fost de acord, s-a procedat la rezilierea contractului si
sistarea lucrérii, fapt ce a condus la pierderea finantirii respectiv a sumei
ramase, de 74.742 lei previazuti in devizul general al proiectului.

Datoritd nerespectirii etapelor obligatorii, necesare pentru realizarea
constructiei, a rezultat sistarea lucrarii, rezilierea contractului si pierderea
finantarii.

Cu consideratie,
Primar,

MIRCEA ION SERAFIN



