PROIECT AFIR
,,MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BERZOVIA,
JUDETUL CARAS-SEVERIN”

CONTRACT DE FINANTARE :
NR.C720RN00011751100497/20.09.2017 VALABIL 36 LUNI

VALOAREA TOTALA: 5.585.884,03 LE|
FINALIZARE PROIECT : 21.01.2021
TOTAL BERZOVIA LUNGIME: 3598 m
TOTAL GHERTENIS LUNGIME : 4092 m
CONSTRUCTOR : LOT 1 & 2 - S.C. EDIFFICE STICK S.R.L
(LOT 1 & 2 - LUCRARE FINALIZATA)
LOT 3 —-S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L
(LOT 3 — LUCRARE FINALIZATA IN PROPORTIE DE 75 %)
AVANS 40% = 1.815.000,00 LE|
FOND DE GARANTARE = 33.577,30 LE|
VALOARE ELIGIBILA = 4.538.577,87 LEI
VALOARE NEELIGIBILA = 1.047.306,16 LEI

2017 — ELIGIBIL = 107.100,00 LEI



2018 — ELIGIBIL=111.738,65 LE!
NEELIGIBIL = 90.440,00 LEI

2019 ELIGIBIL = 1.000.220,11 LEI
NEELIGIBIL = 15.000,00 LEI

PLATA MAXAGRO = 500.000,00 DIN 1.647.347,48 LEI (FACRURA
NR.1)

NEPLATIT =2.196.022,59 LEI
NEELIGIBIL BUGET LOCAL = 9.904,00 LEI
PENALITATE AFIR = 4.459,00 LEI
FOND DE GARANTARE = 5.445,00 LEI
PRELUNGIRE FOND DE GARANTARE = 5.445,00 LEI
ORDIN DE INCEPERE A LUCRARII =133 /25.11.2019

LA LOT 3 S-A DAT ORDIN DE INCEPERE A LUCRARII TNAINTE DE
AVIZAREA DE CATRE AFIR A CONTRACTULUI DE LUCRARI
NR.131/19.11.2019, DUPA CARE CONSTRUCTORUL SI-A
CONTINUAT LUCRAREA CONFORM CONTRACTULUI, REALIZAND
APROXIMATIV 70 % DIN LUCRARE , IAR TN SENSUL ACESTA A
DEPUS SPRE DECONTARE 3 SITUATII DE LUCRARI CARE S-AU
EFECTUAT. |



DIN PRIMA FACTURA AFERENTA SITUATIEI DE LUCRARI NR.1
TN VALOARE DE 1.647.347,48 LEIS-A PLATIT PARTIAL
500.000,00 LEI IAR DUPA ACEASTA S-AU SISTAT PLATILE
PENTRU CELE 2 SITUATII, DEPUSE ULTERIOR.

DATORITA UNOR NEREGULI SESIZATE LA MODALITATEA DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI, FINANTATORUL - AFIR, PRIN
EXPERTII DIN CADRUL CRFIR 5 VEST TIMISOARA, AU TRIMIS
DOCUMENTATIA LA BUCURESTI SPRE A SE APLICA CORECTII/
PENALIZARI, CE POT FIINTRE 5% SI 25 % DIN VALOAREA
CONTRACTULUI PENTRU ABATERI.

DEOCAMDATA NU S-A PRIMIT RASPUNS DIN PARTEA AFIR
BUCURESTI, DREPT PENTRU CARE LUCRARILE S-AU SISTAT Sl
STRAZILE DIN BERZOVIA AU RAMAS DEOCAMDATA
NEASFALTATE.



