

## **PROIECT AFIR**

**„MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BERZOVIA,  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”**

**CONTRACT DE FINANȚARE :**

**NR.C72ORN00011751100497/20.09.2017 VALABIL 36 LUNI**

**VALOAREA TOTALĂ: 5.585.884,03 LEI**

**FINALIZARE PROIECT : 21.01.2021**

**TOTAL BERZOVIA LUNGIME: 3598 m**

**TOTAL GHERTENIȘ LUNGIME : 4092 m**

**CONSTRUCTOR : LOT 1 & 2 – S.C. EDIFFICE STICK S.R.L**

**(LOT 1 & 2 - LUCRARE FINALIZATĂ)**

**LOT 3 – S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L**

**(LOT 3 – LUCRARE FINALIZATĂ ÎN PROPORȚIE DE 75 %)**

**AVANS 40% = 1.815.000,00 LEI**

**FOND DE GARANTARE = 33.577,30 LEI**

**VALOARE ELIGIBILĂ = 4.538.577,87 LEI**

**VALOARE NEELIGIBILĂ = 1.047.306,16 LEI**

**2017 – ELIGIBIL = 107.100,00 LEI**

2018 – ELIGIBIL = 111.738,65 LEI

NEELIGIBIL = 90.440,00 LEI

2019 ELIGIBIL = 1.000.220,11 LEI

NEELIGIBIL = 15.000,00 LEI

PLATĂ MAXAGRO = 500.000,00 DIN 1.647.347,48 LEI (FACRURA  
NR.1)

NEPLĂTIT = 2.196.022,59 LEI

NEELIGIBIL BUGET LOCAL = 9.904,00 LEI

PENALITATE AFIR = 4.459,00 LEI

FOND DE GARANTARE = 5.445,00 LEI

PRELUNGIRE FOND DE GARANTARE = 5.445,00 LEI

ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII = 133 / 25.11.2019

LA LOT 3 S-A DAT ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII ÎNAINTE DE AVIZAREA DE CĂTRE AFIR A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI NR.131 / 19.11.2019, DUPĂ CARE CONSTRUCTORUL ȘI-A CONTINUAT LUCRAREA CONFORM CONTRACTULUI, REALIZÂND APROXIMATIV 70 % DIN LUCRARE , IAR ÎN SENSUL ACESTA A DEPUȘ DECONTARE 3 SITUAȚII DE LUCRĂRI CARE S-AU EFECTUAT.

DIN PRIMA FACTURĂ AFERENTĂ SITUAȚIEI DE LUCRĂRI NR.1 ÎN VALOARE DE 1.647.347,48 LEI S-A PLĂTIT PARȚIAL 500.000,00 LEI IAR DUPĂ ACEASTA S-AU SISTAT PLĂȚILE PENTRU CELE 2 SITUAȚII, DEPUSE ULTERIOR.

DATORITĂ UNOR **NEREGULI SESIZATE** LA MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI, FINANȚATORUL – **AFIR**, PRIN EXPERTII DIN CADRUL CRFIR 5 VEST TIMIȘOARA, AU TRIMIS DOCUMENTAȚIA LA BUCUREȘTI SPRE A SE APLICA CORECȚII/ PENALIZĂRI, CE POT FI ÎNTRE 5 % ȘI 25 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI PENTRU ABATERI.

DEOCAMDATĂ NU S-A PRIMIT RĂSPUNS DIN PARTEA AFIR BUCUREȘTI, DREPT PENTRU CARE LUCRĂRILE S-AU SISTAT ȘI STRĂZILE DIN BERZOVIA AU RĂMAS DEOCAMDATĂ NEASFALTATE.